

AI-NATIVE PROJECT DELIVERY PLATFORM

AI PM 智能项目管理平台

从项目数据沉淀到 AI 协同交付的全流程实践

知道谁在推进。Bug，能直接接到代码
发、测试每天反复同步的事，收进一条

查看版本大屏

同步

Bug 修复
自动开 PR

Workspace

个人工作台

版本大屏

任务看板

Bug 管理

本周交付

AI PM 站内认证与看

推进中任务

24

待验

7

进行中

确认站内权

评审中

登录渠道头

待处理

版本大屏移

AI PM 不是一个孤立的聊天工具。它以真实项目数据为底座，把 AI 嵌入需求拆解、任务推进、版本健康、风险识别、周报生成、知识检索与 Bug 修复流程，形成可执行、可审计、可扩展的项目交付闭环。

真实数据

流程闭环

安全可控

生产架构

什么"变成默认可见

项目亮点全景介绍 · 基于仓库现状整理 · 2026.07



文档拆需求



版本排任务



看板盯流

01 / EXECUTIVE OVERVIEW

一页看懂 AI PM

面向产品、项目、研发、测试与管理者，把分散的交付信号汇聚为同一条可追溯 workflow。



核心判断


AI PM 的差异化，不是多了一个 AI 对话框，而是把“数据读取 - 分析判断 - 提交动作 - 异步执行 - 通知协同 - 结果回写”做成一条完整链路。



02 / DELIVERY LOOP

从需求进入，到交付复盘

平台把项目管理对象放在统一数据模型中，任何一个环节发生变化，都能影响后续视图、AI 分析与协同动作。



为什么这条闭环有价值

- 传统痛点

信息分散在表格、文档、群聊和代码平台，汇总依赖人工。
- 统一底座

项目、版本、任务、需求、风险、Bug、成员与文档关系沉淀到业务数据库。
- AI 增强

助手只读取授权范围内的结构化事实与知识片段，并据此形成判断。
- 动作闭环

明确的批量操作进入后台队列，完成后回写状态并通过飞书或邮件触达。



03 / DATA-GROUNDED ASSISTANT

AI 基于真实项目数据回答

工具只返回结构化事实，模型负责判断和表达；避免用泛化话术冒充项目结论，也不向用户暴露内部接口与函数细节。



读事实

项目 / 任务 / Bug / 风险 / 版本 / 负载 / 周报

做判断

健康度、优先级、延期原因、个人待办与行动建议

能执行

批量创建、分派、完成任务与关闭 Bug 走后台队列

可信输出的三条护栏

- 工作区与当前用户权限先过滤，再读取数据，避免跨空间串数据。
- 风险、任务、Bug、需求、版本保持类型边界，不能相互改名或混算。
- “已入队”不等于“已完成”；异步动作必须以数据库结果和状态回写为准。



04 / DELIVERY VISIBILITY

让“今天谁推进什么”默认可见

工作台、任务看板、版本大屏与多维负责人视图共享同一套业务数据，减少周会前的人工汇总与口径对齐。



DESIGN PRINCIPLE

不是把更多数据塞进仪表盘，而是把“需要处理的异常”放到更靠前的位置：逾期、阻塞、严重 Bug 和未完成事项优先显现。



05 / AI PRODUCTIVITY

把高频整理工作交给 AI

需求文档拆解与周报生成是两类最典型场景：前者把信息转成执行项，后者把执行记录转成管理材料。

需求拆解

- 01 上传文档
.docx / .txt / .md / .csv / .json
- 02 解析内容
提取目标、范围与验收点
- 03 生成执行项
任务建议、风险提示并进入看板

AI 周报

- 01 聚合事实
项目、版本、任务、Bug、风险等
- 02 形成判断
本周结论、阻塞与决策事项
- 03 结构化输出
Markdown 周报，可复制与导出



关键体验取舍

- 模型不可用时，需求解析提供明确提示与本地规则兜底，避免入口完全失效。
- 周报按固定结构组织核心指标、版本推进、风险阻塞与下周计划，减少口径漂移。
- AI 只生成初稿和建议；最终发布、责任确认与优先级取舍仍由人完成。

06 / AI FIX LOOP

Bug 不止被记录，而是被推进到代码

后台 Worker 从 Bug 上下文出发，创建分支、调用 AI Coding Runner、运行校验并创建 MR/PR；系统不自动合并。



07 / INVISIBLE KNOWLEDGE LAYER

知识库“隐形化”，业务资料自动可检索


用户继续正常创建任务、Bug、需求、版本或绑定飞书文档；索引、切片、Embedding 与向量写入由后台完成。



08 / ASYNC-FIRST ARCHITECTURE

耗时能力全部离开 Web 主请求

AI 索引、通知、助手批量动作和 Bug 修复由独立 Worker 消费；保存动作不被外部模型、飞书、邮件或 Git 链路拖慢。



可靠

去重、重试、锁、退避与失败状态

弹性

Redis 缺失时可切换 MySQL 队列适配器

可运维

Docker Compose 同时编排 Web、Worker、Redis、Qdrant


生产可用性的本质

外部依赖失败时，主业务数据仍然能保存；失败任务进入可观测、可重试的后台状态，而不是让用户一直停在加载按钮上。

09 / ENTERPRISE READY

认证、权限、通讯录和通知真正打通

Unified Auth 负责身份，AI PM 自身负责工作区、成员角色和业务权限；飞书连接组织协同，项目数据仍沉淀在业务 MySQL。



企业能力边界

- 身份** Feishu / Google / GitHub 登录由 Unified Auth 黑盒服务处理。
- 权限** owner / admin / productAdmin / productMember / viewer 按工作区生效。
- 协同** 飞书通讯录用于负责人选择，机器人与 Resend 用于消息通知。
- 数据** 项目、任务、版本、风险、需求、Bug 等业务数据不写入飞书云文档。

清晰分工，避免系统边界混乱

- 认证 PostgreSQL 与业务 MySQL 分库：身份数据和项目数据各自归属清晰。
- 创建工作区是平台级动作；创建者成为 owner，后续成员再按角色授权。
- 外部服务缺失或网络失败时提供可读降级，不把敏感密钥写入仓库。
- 通知、AI 动作与代码修复都经过服务端权限判断，模型不能绕过权限。

10 / ENGINEERING QUALITY

先进技术栈背后，是可维护与可验证

项目采用领域化目录、组件化约束、异步 Port / Adapter 设计与完整烟测脚本，保证 AI 能力能进入生产而不是停在 Demo。

前端

Next.js 16 · React 19 · TypeScript · Ant Design 6

数据

Prisma 7 · MySQL · 独立 PostgreSQL 认证库

AI

AI SDK 6 · DashScope compatible · Mastra

RAG

BullMQ · Redis · Qdrant · Embedding · Reranker

协同

Unified Auth · Feishu · Resend · GitHub

交付

Docker · Compose · 多 Worker · 部署自检

26

仓库全链路烟测脚本

9

Prisma 迁移目录

19

业务视图组件目录

工程治理的四个重点

01

领域化边界

AI、认证、数据库、文档、权限、周报、Bug 修复分别归档，避免根目录工具堆积。

02

组件化 UI

复杂页面拆成容器、子组件、hook、utils、types 与样式目录，降低维护成本。

03

降级与兜底

Redis、Qdrant、模型、COS、邮箱等外部能力缺失时，主业务保持可用。

04

全链路验证

认证、权限、CRUD、助手、索引、通知、部署、Bug 修复安全等均有独立 smoke 覆盖。

WHY AI PM

让 AI 参与交付，而不只是参与讨论

AI PM 的核心竞争力，是把真实数据、模型判断、业务动作、后台执行与人工治理连接起来。它既提升整理和分析效率，也保留企业系统必须具备的权限、安全与可审计性。

01 有数据

项目事实统一沉淀，AI 回答有依据。

02 有动作

助手不仅分析，还能安全提交批量执行。

03 有闭环

通知、代码变更与状态结果都能回写。

04 有边界

权限、队列、Review、CI 与审计共同把关。

下一阶段可持续增强

更强的交付风险预测 · 更完整的 RAG Eval 与 Trace · 团队负载优化 · 跨项目资源协调 · 更丰富的代码平台与通知渠道